

蓬溪县人民政府办公室

蓬府办函〔2024〕75号

蓬溪县人民政府办公室 关于印发《蓬溪县2024年农村“厕所革命” 工作方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，园区管委会，县直相关部门，县属相关企事业单位：

《蓬溪县2024年农村“厕所革命”工作方案》已经县政府十一届五十八次常务会审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。



蓬溪县 2024 年农村“厕所革命”工作 实施方案

为全面贯彻落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，进一步推进以整村示范建设为主导的农村改厕工作，科学指导农村户厕建设与管理，提高改厕质量，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

到 2024 年 12 月底前，完成 11 个整村推进示范村、26 个散户村建设项目，新（改）建 3380 户农村无害化卫生厕所，在 12 个“千村示范”项目村实施“厕污共治”的年度目标任务。

二、建设模式

根据国家市场监管总局、国家标准化管理委员会发布的《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）执行，我县坚持“卫生、经济、适用、环保”的原则，充分尊重农民意愿，因地制宜，主推建设砖混结构三格化粪池的七种改厕模式，具体改厕模式由各乡镇根据当地群众意愿自主选择，原则新（改）建群众常用的旧厕。

（一）新建砖混结构三格式化粪池

（二）老粪坑内部砌筑隔墙改造成三格式化粪池

（三）将老粪坑做第一格新建第二、三格化粪池

（四）沼改厕

(五) 联户三格化粪池 + 污水处理

(六) 联户人工湿地处理

(七) 管网集中收集到污水处理站处理

三、建设标准

(一) 厕屋标准。厕屋宜“进院入室”，优先建在室内。厕屋结构应完整、安全、可靠，可采用砖石，混凝土，轻型装配式结构，必须坚持“七有”（有墙、有顶、有灯、有门、有窗、有标准便器、有冲水设施）。净面积不应小于 1.2 平方，厕屋净高不应小于 2 米。地面应进行硬化和防滑处理，墙面及地面应平整，有条件的农户可设置洗手池等附属设施。

(二) 三格化粪池标准。采用砖、水泥、钢筋等耐久性建筑材料进行构筑。三格化粪池与厕屋距离（不得超过 8 米），且是否有高度差（落差 50cm），厕屋与化粪池用管道连通。三格化粪池的第一格安装排气管，内径不应小于 100mm，靠墙安装固定，不能靠墙的将排气管安装于排粪管靠墙位置，高度应超过窗户，高度至少 1.8 米以上。三格化粪池的第一池、第二池、第三池容积比为 2: 1: 3，容积为 1-3 人 1.5 方；4-6 人 2 方；7 人以上 2.5 方；过粪管内径不应小于 100mm，设置成倒 L 形，第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/3，过粪管上沿距池顶不宜小于 100mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/2，过粪管上沿距池顶不宜小于 100mm，两个过粪管度交错设置。现浇面板厚度不少于

6cm，每个面做到规整无毛刺。略有坡度，确保雨水不流入粪池，收浆抹平，确保表面光洁美观。粪池盖板一律加钢筋现浇，安装统一规格井盖和排气管，禁止预制粪池盖板。盖板及四周无跑风漏气。畜粪、人粪和其他生活污水必须分流。老粪坑封闭并留取粪口。

（三）后期维护管理机制。建立后期维护管理机制，能够长期有效保障无害化厕所的日常使用、维修维护、清掏清运和粪污利用等环节。

四、奖补标准

按照户均 2200 元的奖补标准核算到乡镇（街道），由乡镇（街道）结合实际统筹调配进行无害化卫生厕所改造。积极探索农户自愿按标准改厕、政府验收合格后补助到户的奖补模式。

五、资金来源

按照户均 2200 元的奖补标准，共需奖补资金 743.6 万元（其中中省奖补资金 553 万元，县级自筹奖补资金 190.6 万元）

六、工作步骤

（一）宣传动员，入户规划（2024 年 7 月 19 日—7 月 22 日）

成立由乡镇（街道）党政主要负责同志任组长的农村改厕工作领导小组，镇村成立质量监督小组（每个村分别落实至少 1 名镇干部担任质量监督员和 1 名村干部担任改厕明白人），召开专题会议，明确改造任务，进行动员部署和技术培训。各行政村广泛宣传农村改厕政策，准确收集群众意愿，完善会议记录、农户

申请等前期相关资料。采取竞争性谈判、以工代赈、村民自建等方式，通过“四议两公开”选取诚实可信、素质过硬、经验丰富的施工队伍镇、村干部一道入户规划或由农户按照建设标准自行规划。

（二）因地制宜，制定方案（2024年7月23日-7月27日）

根据前期规划及项目建设实际情况，以行政村为单位，一村一策科学编制切实可行的实施方案，每个涉改乡镇务必确定一个以上农户自愿按标准改厕、政府验收合格后补助到户的奖补模式试点村和一个以上“厕污共治”试点村。精准确定建设任务、责任主体、奖补标准、奖补方式、进度安排、考核验收、后期管护等内容。各乡镇统筹完成辖区内行政村实施方案后，报县农业农村局备案。

（三）首厕过关，确定标准（2024年7月28至8月2日）

实行“首厕过关制”。县级组织全县施工队及村级改厕明白人对改建模式、标准进行统一培训。施工方结合实际情况，尊重群众意愿，因地制宜选择适宜本地特点的改厕模式，分别修建1户以上样板户。经“村自验、乡镇（街道办）初验、县复验”程序组织对首厕工程量、达标情况等覆盖竣工验收。首厕验收合格后，再行全面实施建设。同时，按照改厕先后顺序，每个环节拍摄1张以上照片作为户档资料备存并适时录入全县厕所革命信息系统。

（四）对标对表，全面实施（2024年8月3日至10月31

日)

严格按照实施方案和改厕技术标准进行施工。在施工过程中，镇村质量监督小组全覆盖开展关键环节达标查验，验收合格后，方可进入下一个环节施工。

1. 选址环节。查验室外化粪池与厕屋距离、高度差是否达标。

2. 挖方环节。查验室外化粪池容积是否达标，同步按照“缺什么补什么”的原则进行厕屋施工。

3. 主体建设环节(盖板封顶前)。查验室外化粪池三格比例、容积、厚度、过粪管安装及防渗漏等是否达标。

4. 盖板封顶环节。查验盖板密封、出气管安装等是否达标。县、乡两级要在过程查验关键节点及时召开现场会，学习和交流技术经验，不断提高工匠技术水平，达到建设质量零问题。

(五) 严格考核，项目验收(2024年11月1日至11月30日)

按照“村自验、乡镇(街道办)初验、县抽检复验”程序组织对新(改)建厕所工程量、达标情况等竣工验收。村自验完成后，提供达标花名册，申请乡镇(街道办)改厕领导小组进行初验；乡镇(街道办)组织人员按照改厕项目台账逐村逐户进行验收，合格后向县农业农村局提出抽检复验申请；县农业农村局抽检复验合格后，撰写项目验收总结报告。

(六) 合理奖补，拨付资金(2024年12月1日—12月31日)

县级验收合格后，根据任务完成情况县农业农村局将资金拨付到各乡镇(街道)，各乡镇(街道)将资金及时足额拨付给施工方。超出卫生厕所基本建设内容费用，由农户自行与施工方协商补差，并直接与施工方案合同约定进行结算。专项奖补资金不得用于巩固提升、问题整改、重复建设。

七、保障措施

(一)加强组织领导。相关部门要把农村改厕工作作为重要任务纳入议事日程，明确职责，加强会商，紧密协作，合力推进工作。县农业农村局负责指导农村户厕建设和管护工作；县卫生健康局负责健康生活方式倡导；县融媒体中心负责农村厕所革命公益宣传活动；蓬溪生态环境局负责指导农村厕污共治工作；县自然资源和规划局负责农村户厕建设用地规划和控制；县市场监管局负责指导农村改厕产品的质量监督检查工作；县财政局负责做好农村改厕资金保障工作。各乡镇(街道)要做好具体组织实施工作，落实主体责任，结合辖区实际建立完善推进农村改厕的组织机构，明确职责分工，强化专业人员力量配备，把农村改厕工作任务抓好抓紧、落地落实。

(二)严把建设质量。强化施工全过程监管，按照先建后补、群众满意的要求，组织专门力量加强关键环节技术质量管控，改厕明白人负责对辖区内自建户的培训和质量监督，发现问题及时整改，坚决防止出现前期不管建完后“翻烧饼”的现象；建立诚信施工红黑榜，对在项目推进中不依法依规、工程质量造假的，发

现一起查处一起，并纳入施工建设黑名单；严防施工过程中出现安全责任事故，签订安全责任书，并要求施工方均应投保人身意外伤害综合保险；巩固农村改厕“提质年”成果运用，建立问题厕所动态台帐，完善问题厕所发现机制和处理机制。

（三）加强资金管理。中省市县财政奖补资金主要用于支持农村户用厕所新（改）建、建立健全运管维护机制等内容，重点用于农村户用厕所粪污管网、化粪池等厕所粪污无害化处理或资源化利用设施设备建设。各乡镇（街道）要建立健全“财政投入引导、农民和集体积极投入、社会力量多方支持”的多元化投入机制。根据实际确定建设内容、补助标准和补助方式。不得用于巩固提升问题厕所，对于骗取、套取、挤占、挪用，或违规发放等行为，依法严肃处理。

（四）完善档案管理。各乡镇（街道）、相关部门要分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。档案资料应包括实施方案、批复文件、招投标文件、会议纪要、一户一档、验收、结算审计、资金拨付等内容。建立“一户一档”，确保底数清晰，建设过程系统呈现，农村改厕数字化建设初见成效。

（五）加强督促检查。农村改厕实施情况将纳入乡村振兴战略实绩考核重要内容。结合农村人居环境整治检查考核，加大对农村厕所革命推进落实情况的检查督导力度。适时开展“回头看”，采取乡镇自查、县级复查等形式，及时发现问题，动态推

进问题户厕整改清零。

（六）加强宣传引导。组织开展农村改厕公益宣传活动，结合村庄清洁行动、卫生创建、爱国卫生运动等活动，多层次、全方位宣传农村改厕的重大意义，努力营造全社会关心支持农村厕所革命的良好氛围。加强户厕管护、公厕保洁、卫生健康知识等宣传教育，引导农民增强主人翁意识，提高自觉参与和加强厕所养护的主动性。广泛发动群众，激发农民群众改善自身生活条件的主动性和积极性。加强正面宣传和舆论监督，及时回应社会关切，营造良好舆论氛围。

附件：1.蓬溪县 2024 年厕所革命整村推进任务分解表

2.蓬溪县 2024 年厕所革命散户分解表

3.蓬溪县农村户厕改造档案表

4.蓬溪县农村户厕改造建设验收表

附件 1

蓬溪县 2024 年厕所革命任务分解表（整村推进）

序号	乡镇	行政村	计划改厕数（户）
		11	2253
1	三凤镇	桂花村	486
		天台村	243
		立庄村	395
		福掌村	161
2	赤城镇	五雷寨村	50
3	蓬南镇	黑龙江村	260
4	明月镇	新市村	113
		元坝子村	126
5	任隆镇	思源村	120
		杨家沟村	159
6	大石镇	雷洞山村	140

附件 2

蓬溪县 2024 年厕所革命任务分解表（散户）

序号	乡镇	行政村	计划改厕数（户）
		26	1127
1	赤城镇	长青村	1
2	天福镇	赵家沟村	30
		落溪村	30
		茶房沟村	50
3	新会镇	田家坝村	26
		会宇坝村	2
		两路口村	2
4	高升乡	门子垭	137
5	鸣凤镇	红光村	28
		库楼村	67
		欧村沟村	21
		晒金村	32
		石马沟村	1
		青杠村	41
		盐井沟村	62
		大桥村	13
		田沟村	18
6	蓬南镇	金华村	14
		玉福村	109
		黄鹤村	144
		天凤村	60
		长石村	100
		三台村	17
		复兴村	20
7	任隆镇	民力村	49
8	明月镇	宇安村	53

附件 3

蓬溪县农村户厕改造档案表

档案号：SNPX□□□□□□

户主姓名		身份证号码	
家庭人口	人	联系电话	
居住详细地址	<u>镇（乡）</u> <u>村</u> <u>社（组）</u>		
改厕方案	施工单位（签章） 20 年 月 日		
农户对改厕方案意见：		农户签字：	
改造前 照片			
改造中 照片			
改造后 照片			

附件 4

蓬溪县农村户厕改造建设验收表

户主姓名		身份证号码	
家庭人口	人	联系电话	
改造模式	☐ 沼改厕； ☐ 一体化三格式化粪池； ☐ 砖砌三格式化粪池； ☐ 集中处理厕污共治； ☐ 接入城镇污水处理管网		
改造位置	☐ 仅室内改造； ☐ 仅室外改造； ☐ 室内及室外		
建设内容	蹲便器（ ）个；地坪（ ）平方米；墙体（ ）平方米； 门（ ）个；管材（ ）米；三格式化粪池（ ）立方米； 粪池盖板（ ）平方米；其他（ ）。		
农户签字：	农户对改厕效果满意度：		
村委会 验收意见	（签章） 20 年 月 日		
镇（乡）政府 验收意见	（签章） 20 年 月 日		
县（区）主管 部门审核 意见	（签章） 20 年 月 日		

信息公开选项：主动公开